



Kontor
Dato
J.nr.

ANSØGNINGSSKEMA TIL UDVIKLINGSPROJEKT

Generelle Oplysninger

1. Ansøgende organisation <i>Navn</i> <i>Adresse</i> <i>Postnr. og by</i> <i>Telefon- og faxnummer</i> <i>Telex</i> <i>Kontaktperson</i>	DIALOGOS Valbyvej 4 8000 Århus C 86 11 59 00 e-mail: sekretaer@dialogos.dk Nepalgruppen v/Torkil Dantzer, Tværbymark 3, 5970 Ærøskøbing Tlf.: 6258 1670 E-mail: torkildantzer@hotmail.com
2. Projektitel <i>Maksimum 30 tegn</i>	SOLOKHUMBU EDU-COMMUNICATION PROJECT
3. Lokalitet <i>Angiv det land og distrikt, evt. den by, hvor projektet finder sted</i>	NEPAL Solukhumbu District (sydlige del) og Gorakhani, Kerung og Taptung VDC'er (kommuner)
4. Projektperiode <i>Forventet start (måned/år)</i> <i>Forventet afslutning</i>	Januar 2002 December 2005
5. Samlede projektomkostninger <i>Angiv omkostninger i DKK</i>	Samlede omkostninger DKK 3.162.000
6. Andre finansieringskilder <i>Angiv andre finansieringskilder, herunder den ansøgende organisation selv, samt størrelsen af bidragene (i DKK)</i>	Dialogos råder ikke over væsentlige midler til projektets gennemførelse. Vores bidrag er frivillig arbejdskraft i forbindelse med administration af projektet her i landet. Samarbejdspartneren Young Star Club, YSC har forberedt projektet i samarbejde med os, og stiller deres faciliteter til rådighed, og målgruppen vil i forløbet bidrage med frivillig arbejdskraft. Der sættes ikke tal på værdien af ovennævnte arbejde, da dette er vanskeligt, og værdien af det indgår således ikke i de samlede projektomkostninger.

<p>7. Ansøgt bidrag fra Danida <i>Angiv størrelse af det ansøgte beløb i DKK</i></p> <p><i>Hvis en del af Danidas bidrag anvendes i lokal valuta, anfør da beløbsstørrelse i DKK, møntfoden, kursen samt kursdato</i></p>	<p>DKK 3.162.000</p> <p>Cirka DKK 2.500.000 forventes anvendt i USD, der for størstedelens vedkommende veksles til den lokale møntfod, nepalesiske ruppees. Heri er ikke indregnet uforudsete udgifter.</p> <p>Kurs DKK/ USD pr 29/5-2001 - 8,71. Kurs NPR/USD - 74,40</p> <p>1 DKK - 0,115 USD - 8,56 NPR (1000NPR - 116,82 DKK)</p>
<p>8. Udbetalingsplan for Danida bidrag (i DKK)</p> <p>2002:</p> <p>2003:</p> <p>2004:</p> <p>2005:</p>	<p>I beløbene er ikke indregnet uforudsete udgifter</p> <p>DKK 1.210.000</p> <p>DKK 675.000</p> <p>DKK 402.000</p> <p>DKK 387.000</p>
<p>9. Indkøb i Danmark <i>Angiv skønsmæssigt, hvor mange DKK af Danidas bidrag, der forventes anvendt til indkøb af varer og tjenesteydelser i Danmark</i></p>	<p>Cirka DKK 610.000 (inklusive udgifter til danske konsulenter ved årlige projektbesøg, eksklusive uforudsete udgifter)</p>
<p>10. Modtagerlandets accept <i>Angiv, om de lokale og nationale myndigheder har givet udtryk for, at de er indforstået med projektets gennemførelse</i></p> <p>· Vedlæg evt. dokumentation</p>	<p>Der har været mange møder med de ansvarlige på de lokale regeringskontorer i distriktets administrationsby, Salleri. DDC (District Development Committee) DAO (District Administration Office) DHO (District Health Office) DAO (District Agricultural Office) og WDS (Women Development Section). Medarbejdere og ledere fra DHO, DAO og WDS, samt lokale VDC-chefer har deltaget i YSC og Dialogos 10 dages gennemgang af området i april 2000, og deltaget i 4 meget velbesøgte workshops. Alle har udtrykt glæde ved den partcipatoriske arbejds måde, og håber meget på et samarbejde i fremtiden.</p> <p>Chefen for DHO har vi kommunikeret en del med, og han har lovet at han meget gerne vil samarbejde med YSC og DIALOGOS for en bedre indsats i området.</p> <p>Chefen for DDC har ved afslutningen på vores forundersøgelse udtalt stor respekt for arbejds metoden, og håber meget på at projektet kan gennemføres. Han lover sin og DDC` s fulde opbakning. Dette er særligt vigtigt, da distriktet fra 2001 gradvis overgår til local self governance, og DDC får her langt større beføjelser og indflydelse på den lokale</p>

politik.

11. Folkelig forankring

I hvilket år blev organisationen oprettet?

Hvor mange bidragsydende medlemmer har organisationen?

I hvilket omfang vil organisationens medlemmer udføre ulønnet arbejde til gennemførelse af projektet?

Hvilke kontakter/-relationer har organisationen til projektets målgruppe?

Følgende materiale vedlægges:

- Organisationens vedtægter
- Seneste årsberetning og årsregnskab
- Navne på bestyrelsesmedlemmer

DIALOGOS er oprettet i 1993

Foreningen har pt. 85 bidragsydende medlemmer

DIALOGOS har nedsat en Nepal-gruppe, hvis medlemmer i næsten 2 år har arbejdet med dette projekt. Denne gruppe vil på ulønnet basis varetage administrationen af projektet i Danmark, samt informations- og foredragsvirksomhed.

Medlemmer af DIALOGOS har gennem en årrække haft mange kontakter og rejseerfaringer fra Nepal, og lokalkendskabet til det valgte område, partner og projektdeltagere er opbygget gennem de sidste 5 år. Nepalgruppen rummer kompetente folk med ulands/lægelig/radioteknisk/journalistisk/ landbrugs/ ernærings/ økonomisk og pædagogisk erfaring, samt en herboende nepalesisk læge.

Oversigt over Nepalgruppen og dens medlemmer vedlægges. **Bilag 1.**

Nepalgruppens medlemmer har ved projektrejse i november 1999 og forundersøgelsesrejse i april 2000 sammen med partneren YSC haft mange møder med den lokale befolkning og dens ledere. Ved sidste rejse afholdt vi sammen med YSC 4 workshops i området for at give lokalbefolkningen mulighed for at komme med deres mening om et udviklingsprojekt for deres område. Disse workshops var meget velbesøgte (ialt 900-1.000 deltagere), og sammen med vores samarbejdspartner har vi derfor meget tæt kontakt med projektets målgruppe. Der er udarbejdet hovedrapport, samt 4 delrapporter. Kopi af hovedrapport med workshopprioriteringer vedlægges. **Bilag 2.**

Kopi af DIALOGOS vedtægter vedlægges. **Bilag 3**

Kopi af seneste årsberetning og årsregnskab vedlægges. **Bilag 4.** Der gøres opmærksom på at regnskaber for DIALOGOS 3 projekter føres særskilt i projektgrupperne, og ikke indgår i foreningens regnskab.

Bestyrelsesmedlemmerne i DIALOGOS er: Formand Erik Jørs, Næstformand Egil Hoydal, Kasserer Preben Munch Pedersen, Medlem Jesper Bernt Madsen, Medlem Torkil Dantzer, Suppleant Jens Peter Bregnballe, Suppleant Valter Larsen

12. Erfaring

Beskriv organisationens erfaring med gennemførelsen af bistandsaktiviteter i modtagerlandet og sektoren, hvortil der søges støtte

DIALOGOS er projektansvarlig i forbindelse med to integrerede sundhedsprojekter og et værkstedskoleprojekt i Bolivia. (Se i øvrigt konsulentrapport fra okt. 1998 104.N.366.f)

DIALOGOS og dets medlemmer har ud fra deres kendskab, valgt et område i Nepal, som til trods for store kulturelle forskelle, har mange lighedspunkter med vores områder i Bolivia. Der er i begge tilfælde tale om fattige bjergområder, hvor hovedparten af befolkningen lever af

	<p>subsistens-landbrug. Levevis og livsvilkår minder slænde om hinanden. Det foreslåede projekt minder derfor på mange måder om vores igangværende projekter.</p> <p>Nepalgruppen har en meget bred sammensætning (se Bilag 1), og har personer med stor erfaring på alle projektets områder og med arbejds erfaring fra Nepal. For yderligere at styrke og sikre projektet og den nødvendige viden og erfaring, har DIALOGOS og MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE og dets landekontor MS Nepal, indgået en samarbejdsaftale (se Bilag 5), således at DIALOGOS og samarbejdspartneren YSC støttes af MS Nepal, og YSC inddrages i MS Nepals netværk af nepalesiske NGO'er, hvilket styrker den kapacitetsmæssige opbygning af YSC meget.</p> <p>For di der er tale om et nyt område, har vi forberedt os særlig grundigt. Gruppen har arbejdet i 2 år med indsamling af data og projektforberedelse. I okt/nov 1999 sendte vi for egne midler 2 medlemmer på projektforberedelse i området i en måned. Ud fra dette samt korrespondance med vores partner YSC kom vi så langt at vi kunne søge støtte til en egentlig forundersøgelse. Denne fandt sted i apr/maj 2000. Foruden de 2 personer som tilskuddet dækkede har DIALOGOS betalt for 1 ekstra deltager, da vi ikke mente at vores omfattende program kunne klares af 2 personer. Der er således ofret meget, både frivillig arbejdskraft og økonomiske midler på denne projektforberedelse. Vi står med et gennemarbejdet projekt, et stort lokalkendskab og en troværdig lokal samarbejdspartner.</p>
<p>13. Den lokale samarbejdspartner</p> <p><i>Hvornår blev organisationen oprettet?</i></p> <p><i>Hvad er dens formål?</i></p> <p><i>Hvor mange bidragsydende medlemmer har organisationen?</i></p> <p><i>Hvad er dens relation til projektets målgruppe?</i></p>	<p>Den lokale samarbejdspartner hedder Young Star Club -YSC, bosiddende i SALLERĪ i SOLUKHUMBU-distriktet. YSC blev stiftet i 1977 som en ungdomsorganisation, heraf navnet. I tidens løb har den skiftet fra at være en ungdomsforening til hovedsageligt at være beskæftiget med udviklingsarbejde i deres distrikt.</p> <p>Foruden sine gamle ungdomsforeningsformål har YSC som formål at yde træning og hjælp ved fysisk planlægning, community development, healthcare samt beskyttelse af miljøet.</p> <p>YSC er en "ægte" NGO efter vestligt forbillede, hvilket er lidt af et særsyn i Nepal, hvor der er utallige NGO'er. YSC har valg til bestyrelse, generalforsamling hvert år, hvor der bliver aflagt beretning og regnskab. Organisationen har en meget demokratisk og åben struktur. YSC er registreret i Social Welfare Council, som udviklings-NGO, hvilket giver dem lov til at arbejde med udviklingshjælp, og modtage penge fra udenlandske donorer.</p> <p>YSC har for tiden 205 aktive medlemmer, hvilket vi har kontrolleret ved gennemsyn af medlemslister. YSC og deres medlemmer udfører et stort frivilligt arbejde: sport og kulturelle arrangementer, træplantninger, bygningsrenoveringer og grønne miljø-projekter. Projekter for andre donorer er udført som professionelt arbejde med lønnet personale (bortset fra YSC overordnede personale), og YSC har ikke problemer med at operere med både frivillige ulønnede og lønnede ansatte.</p> <p>YSC's hovedkontor er beliggende i Salleri, hovedbyen i distriktet, cirka 3-4 timers gang indgangen til projektområdet. De har en "satellit"-</p>

Hvilke erfaringer har den med gennemførelse af udviklingsaktiviteter af denne type/størrelse?

afdeling i en landsby i området, og flere green-clubs (miljø-klubber for større skoleelever). På grund af deres udviklingsarbejde, har de mange kontakter i området, og alle områdets indbyggere kender dem, og har stor respekt for deres arbejde.

YSC har siden 1986 beskæftiget sig med udviklingsarbejde. De har udført træplantninger, skolebyggeri, hængebrobyggeri, healthpostbyggeri, vandforsyning, frugtørreri, lavet micro-hydropower-center, lavet diverse kurser og non-formal education. De har i deres arbejde været støttet af USAID/NEPAL, SCHOOL PARTNERSHIP WORLDWIDE SPW, REDD BARNA/NORWAY, ITDG og CARE/NEPAL. Hovedparten af disse projekter er udført i andre VDC'er end det udvalgte område. I de sidste 2 år har YSC udført et større non-formal-education projekt som partner for CARE/NEPAL, som har haft et basic-need-project i 5 andre VDC'er i distriktet, men som nu er under udfasning. Vi havde i nov 1999 møde med CARE/NEPAL's partnership-manager i Kathmandu. Han har lavet en assessment-report på YSC, og giver dem sin uforbeholdne anbefaling. Han fremhæver, at de arbejder "dedicated", lederne arbejder frivilligt, og at YSC har egne indtægter, og ikke er helt afhængig af donormidler, hvilket er sjældent for en nepalesisk NGO. Kopi af anbefaling fra CARE/NEPAL vedlægges, se **Bilag 6**.

YSC har gode kontakter og relationer til de lokale regeringskontorer, og deltager som medlem i en del committees.

YSC kerneområder er i dag: Non-Formal-Education NFE, med tilhørende kurser (hvilket de er blevet trænet i af CARE-NEPAL), tekniske installationer (vand, elektricitet, mekanik, m.v.) og byggeri. De har stort lokalt kendskab og kontaktnet, og en meget stor evne til social mobilisering (både blandt egen medlemskare og blandt lokalbefolkningen). YSC har en god administrationskapacitet og velfungerende regnskabs- og rapporteringsrutiner, som foregår ved brug af computer. Vi har skaffet dem internet-adgang, således at vores kommunikation er blevet hurtigere og billigere.

YSC og DIALOGOS har i starten af 2001 iværksat 2 mindre projekter, finansieret af DIALOGOS (50.000 kroner). Dels et 6 måneders NFE-undervisningsprojekt for 6 kvindegrupper, hvor vi på baggrund af et projektforslag fra YSC, har fået lejlighed til at afprøve og indarbejde samarbejde, regnskabsaflægelse og rapportering.

Desuden et pilotprojekt med opsætning af 15 stoves (5 i hver af de 3 VDC's) af 2 forskellige typer. YSC har udvalgt de 15 forskellige husstande, og står for installation og instruktion. Der indhentes løbende erfaringer fra projektet, og det er tanken at disse erfaringer kan danne basis for en større indsats på dette område, idet vi prioriterer en indsats for at undgå de stærkt tilrøgede beboelser med store sundhedsproblemer til følge. En indsats på området er rimeligt kompliceret (religiøse, kulturelle, ændrede madlavningsmetoder etc), og lokale erfaringer på området er nødvendige før en indsats kan komme på tale.

Begge projekter forløber fuldt ud til vores tilfredshed, og samarbejdet mellem YSC og DIALOGOS er godt indarbejdet og fungerer gnidningsfrit.



ANSØGNINGSSKEMA TIL UDVIKLINGSPROJEKT

Projekt Dokumentation

1. Baggrund

Beskriv den sektor og det distrikt, hvor projektet iværksættes, samt regeringens og hvis muligt udenlandske donorerers (evt. Danidas) strategi for sektoren og distriktet

De tre VDC'er (kommuner) GORAKHANI; KERUNG og TAPTING ligger i SOLUKHUMBU distriktet lige syd for MOUNT EVEREST. Området ligger udenfor hovedruten til den nordlige del af distriktet. Den relative velstand, som turismen her har bragt, har ikke kommet resten af området til gode. Den sydlige del af distriktet, i sidedalene vest og øst for distriktsbyen Salleri og stien op sydfra, er meget tilbagestående, og der er kun foregået et minimum af udvikling. Distriktet har i alt 100.000 indbyggere og regnes for et såkaldt remote area i Nepal. Distriktet har endnu ikke vejadgang udefra, og al trafik og transport må derfor foretages dels med små fly eller for det meste til fods.

En vejforbindelse har dog længe været planlagt, og stumper af den er allerede udført. Vejen vil gå fra hovedvejen i Terai-lavlandet i det sydlige Nepal op gennem Okaldhunga til Salleri. Ingen ved rigtigt hvornår vejen er færdig, men et realistisk gæt er 2005. Herefter vil man med bus kunne komme fra Kathmandu til Salleri på 1½ dag, men det vigtigste vil dog være den meget lettere transportadgang, som på mange måder vil forandre området, både i positiv og negativ retning. Det er vigtigt at have dette for øje ved planlægning af en udvikling i området, således at indbyggerne er forberedt på den ny situation, dens muligheder og problemer.

De tre VDC'er ligger i det sydvestlige hjørne af distriktet, og det samlede areal er ca. 105 km² med et estimeret indbyggertal på ca. 11.200. Befolkningen er hovedsageligt af de etniske minoriteter, Tamang, Sherpa og Magar. Befolkningen betragter hinanden som ligeværdige, og der er ikke så mange kasteproblemer, som i andre egne af Nepal. De tre etniske grupper har mange kulturelle fællestræk, og har levet fredeligt sammen i området i lang tid. Foruden fællessproget nepali har de hvert deres eget sprog, og de har indtil for nyligt sjældent giftet sig på tværs af etniske grænser.

Solukhumbu-distriktet er opdelt i 34 VDC'er og udgør en parlamentarisk valgkreds. De 34 VDC'er er opdelt i 8 udviklingsregioner, hvor de 3 VDC'er udgør en region. De 3 VDC'er ligger samlet rent geografisk i en sidedal til hoveddalen, hvor Solufloden og Salleri, distriktets hoved- og administrationsby, ligger. De 3 VDC'er er fælles om en floddal med Lhumsa-Shisha-floden, som via en snæver kløft munder ud i Solu-floden. Det geografiske fællesskab giver sig udslag i mange relationer mellem indbyggerne, bl.a. samarbejde om skoler og sundhed. Der er kræfter i gang for at skabe et centrum i midten af området, hvor der er etableret kooperativ-shop, posthus og Gompa (buddhistisk tempel). De 3 VDC'er udgør derfor et naturligt samlet indsatsområde.

Hver VDC er opdelt i 9 wards. Der er valg hvert 5 år, hvor der vælges VDC-chief og wardmembers. VDC'en har rimelig god kontrol med beslutningsprocesserne, og med øgede økonomiske midler fra regeringen, 50.000 danske kroner pr. år, udgør VDC'en den absolut toneangivende politiske og økonomiske faktor i lokalsamfundet. Mange spørgsmål skal dog bringes op på distriktsniveau i de lokale regeringskontorer i Salleri.

Stort set alle er beskæftiget med subsistens-landbrug. Småselv-ejede brug, som for manges vedkommende ikke er store nok til at producere føde nok til eget forbrug. De fleste brug er under 1 HA, og består af mange stejlt beliggende terrasse-marker. Hovedproduktionen er majs, hvede, bønner og kartofler, men der dyrkes også i mindre mængde hirse, boghvede, arrowroot m.v. På mange velbeliggende marker kan der opnås 2 afgrøder om året. Der praktiseres vekselkifte og inter-cropping. Udbyttet er meget afhængig af vejret, da området ligger i over 2.500 meters højde. En del husstande har fået anlagt en lille køkkenhave, med frø indført udefra, men dyrkning af grønsager er stadig på et indledende niveau. Mange hustande har køer, hundyr giver mælk og tyre bruges som trækdyr. Nepal er en hindu-stat og slagting af køer er ikke tilladt. Enkelte har vandbøfler, som godt må slagtes. Der er kun fåsvin i området, men mange geder og høns.

Der er både permanent og temporær afvandring fra området til især Kathmandu. Mange af mændene er i kortere og længere perioder bortrejst for at søge arbejde, hovedsageligt som bærere. Dette belaster familien på grund af mindre arbejdskraft, men giver til gengæld kontante pengemidler, som giver mulighed for indkøb af ekstra føde og andre fornødenheder. Uden denne indtægtskilde ville områdets indbyggere formodentlig ikke være i stand til at klare sig.

Som beskrevet har området stort set fået lov til at "passe sig selv". Nationale programmer indenfor sundhed, vandforsyning og skolevæsen har dog medført nogen udvikling, men selv indenfor disse felter er niveauet meget ringere end i Nepal som helhed. Der findes en health-post og to sub-health-post i hver af de tre VDC'er, men med dårligt uddannet/eller ingen bemanning og med ringe/ingen adgang til medicin. Præventionsindsats og graviditets- og fødselshjælp er på et meget lavt niveau, og spædbørnsdødeligheden er derfor meget høj. Nationale vaccinationskampagner kommer kun delvis ud i hele området. Indbyggerne har kun ringe kendskab til hygiejne, sundhed og sygdom. De lokale sundhedsmyndigheder har nok viljen, men ikke de økonomiske midler til at løfte service-niveauet. De mener nok at være i stand til at drive det på et højere niveau, hvis der kunne skaffes midler til et løft.

Nepal er historisk set gået fra middelalderlig enevælde til demokrati på under 50 år. Oprindeligt har landsbyerne haft et landsbystyre, men alle større beslutninger var truffet ovenfra. Først relativt sent er VDC-systemet med demokratiske valg kommet til. Regeringen satser meget på denne struktur, og der er i de senere år givet relativt store beløb til VDC'erne. Det reelle indhold i VDC-systemet er derfor steget markant, men demokrati er en vanskelig størrelse og kan ikke hurtigt bringes til at fungere. Lokalbefolkningen har ikke megen erfaring og viden om organisation, planlægning og økonomi, og har svært ved at være aktive deltagere i lokalsamfundets udvikling. Der er derfor ikke megen modspil til det politiske VDC og Distrikts-system og alle regeringskontorerne i Salleri, og deres indsats i dette fjerntliggende område har derfor også været minimal.

I de sidste par år er der i flere af landsbyerne blevet dannet kvinde-grupper (mødre-grupper) som foretager sig forskellige ting (opsparing, små landbyprojekter m.v.). De får ingen støtte udefra, og har derfor svært ved at skabe et reelt indhold. Indenfor de sidste 2 år er der (bl.a. på grund af flere penge til VDC'er) blevet iværksat flere landsbyprojekter omkring vandforsyning og micro-hydro-power (meget små generatorer til drift af

belysning (1x15W pære pr husstand)). De fleste af disse projekter er allerede nødlidende, hovedsagelig på grund af dårlig organisering (ingen ansvarsfordeling, ingen budgetlægning og opkrævning af midler til reparationer m.v.)

Hverken DANIDA eller andre internationale organisationer har nogle direkte projekter i området. DANIDAS landstrategi for Nepal, med hovedindsatsområderne: uddannelse, miljø-og ressourceforvaltning samt energi har selvfølgelig en eller anden afsmittende effekt i området. På energi området, som et er nyt område for DANIDA i Nepal, er indsatsen først ved at blive fastlagt. Området vil bl.a. indeholde støtte til micro-hydro-power og stoves, områder som vi mener kan have stor interesse for indbyggerne i de 3 VDC'er. Vi har holdt flere møder med DANIDA's leder af området i Kathmandu, for at være orienteret om DANIDA's politik på området. Solukhumbu-distriktet er ikke blandt de områder hvor DANIDA vil koncentrere støtten, men vi holder os for øje at en eventuel indsats skal følge DANIDA's politik på området.

2. Problemformulering

Hvorledes kommer problemet til udtryk, eksempelvis: x% i projektdistriktet er fejlernærede; meget få kvinder i projektdistriktet kan læse; etc.

Levevilkårene for Nepals landbefolkning er hårde. I projektområdet er livsvilkårene ikke meget forandret de sidste par hundrede år, og den udvikling, der er sket i mange egne af Nepal, er kun i ringe grad slået igennem her.

Demokrati og selvbestemmelse er relativt nyt i Nepal, og især i dette lokalområde. VDC-posterne er først for nylig blevet besat af demokratisk valgte ledere, og ikke blot styret af områdets rigeste og mest magtfulde personer. Distriktet har lokale regeringskontorer for mange forskellige vertikale indsatsområder (sundhed, kvinder, landbrug, skovbrug, byplanlægning, m.v.). Deres opgave er at sætte gang i den lokale udvikling, men udbyttet af deres arbejde er beskedent, især i de områder, som geografisk er længst væk fra Salleri, såsom de 3 VDC'er. Der er stort set ingen organisering af befolkningen (foreninger, grupperinger, user-groups m.v) bortset fra den politiske VDC-struktur, og der bliver derfor ikke stillet mange krav eller givet meget modspil til administrationen i Salleri.

Indbyggernes erfaring med demokratisk organisation, planlægning, og økonomisk sammenhæng er derfor ganske lille. Områdets isolerede beliggenhed gør at information og udviklingstiltag sjældent når derud. Den demokratiseringsudvikling der foregår i resten af Nepal, kommer derfor ikke disse 3 VDC'er meget til gavn. Befolkningens mulighed for at tage et medansvar for områdets udvikling er derfor ringe, og minimerer derfor civilsamfundets muligheder for at yde modspil til de lokale myndigheder. I vores møde med lokalbefolkningen er vi tydeligt gjort opmærksomme på ønsket om at komme ud af denne isolation, og om støtte til mere aktivt at kunne deltage i både den lokale og den nationale samfundsudvikling.

En vej der vil forbinde området med den sydlige del af Nepal er under bygning. Denne vej vil medføre mange forandringer på godt og ondt. En øget viden om rettigheder og organisering, samt et forbedret informations- og kommunikationsniveau vil også denne henseende være af stor nytte.

Kvinderne er ofte fastlåst i traditionelle roller, har kun ringe eller ingen skolegang, og deltager derfor i beskedent grad i livet udenfor hjemmene. En organisering af kvinderne i grupper vil kunne gøre dem opmærksomme på den værdi de besidder som kvinder, øge deres selvværd, tilegne sig ny viden,

og få dem til at overskride deres grænser. Herigennem kan man også søge at ændre på det forhold at fødsler betragtes som urene, at mange børn, især piger, aldrig kommer i skole, eller stopper deres deltagelse, bl.a. fordi de skal arbejde hjemme.

Landbrugsproduktionen er lav til trods for et relativt stort landbrugsareal. Optræder der år med dårlige klimatiske forhold, fører dette til fødevaremangel. Kosten er meget ensidig og giver især om vinteren anledning til ernæringsproblemer. Befolkningen er i speciel risiko for A-vitamin og jod-mangel. Der køres nationale kampagner med tilsætning af jod til salt og uddeling af A-vitamin. Det er dog uvist hvor stor en del af befolkningen der får glæde af disse tiltag. Der er kun sporadiske tiltag til køkkenhaver, som vil kunne supplere den ensidige kost og hindre fejlernæring og vitaminmangel.

Sundhedstilbuddet i projektområdet er selv efter nepalesisk målestok ringe. Der er adgang til en healthpost og 2 subhealthposts. De er underbemandede, og personalet har ringe uddannelsesniveau. Forsyningen af medicin rækker ofte kun til få måneder af året. 2 af de 3 poster er i dårlig bygningsmæssig stand, og alle mangler basalt undersøgelses- og behandlingsudstyr. Personalet har begrænsede muligheder for at benytte henvisningssystemet i Salleri, og der er ingen mulighed for at transportere patienter, udover at bære dem en dags vandring til distriktshospitalet i Salleri.

Hver healthpost er organisatorisk styret af en "health-post-management committee". Dette skulle være den instans der sørger for drift og vedligeholdelse af healthposten, og bl.a. administrerer midlerne fra betaling ved behandling. Desuden skal committeeen være befolkningens bindeled til det officielle sundhedssystem og sikre at et tilstrækkeligt sundhedstilbud er til stede i lokalområdet. Det står dog klart, at der er mangel på initiativ herfra, og en organisatorisk styrkelse vil være et nøglepunkt for en positiv udvikling af sundhedstilbuddet i området.

Det underliggende system af Female Health Community Volunteers, FHCV, og Traditionel Birth Attendants, TBA, er meget dårligt udbygget, og uddannelse og supervision er på et lavt niveau. Healthpost committeeerne har i deres nuværende funktion ikke indflydelse på kvaliteten af sundhedstilbuddet i lokalområdet og savner en veldefineret samarbejdsstruktur til det nationale sundhedssystem.

Traditionelt er der mange teenage-ægteskaber og et stort antal teenage graviditeter. Størstedelen af fødsler foregår u-assisteret i staldbygninger og lignende, begrundet i kulturelle og religiøse forestillinger om at fødsler er urene. Der er begrænset søgning til prenatale undersøgelser på sundhedspostene, og lav vaccinationsdækning af gravide. Der findes ingen sikre oplysninger om seksuelt overførte sygdomme (STD) eller udbredelsen af HIV i området. Generelt er der kun lidt viden om prevention og STD, samtidig med at der er stor mobilitet blandt den voksne mandlige befolkning, da mange arbejder i trekkingbranchen. De gratis preventionstilbud udnyttes dårligt. Den materielle, perinatale og neonatale dødelighed er ukendt, men forventelig høj, selv efter nepalesiske forhold. Efter WHO's skøn er børnedødeligheden ca 30% i "the middle hills", hvor projektområdet er beliggende. Tal for vaccinationsdækning er ikke

	<p>tilgængelige.</p> <p>Luftvejslidelser er væsentligste sygdom og dødsårsag blandt både børn og voksne, p.g.a. utætte uisolerede huse, "crowding" og åbne ildsteder med stor røgbelastning hele året. Iøvrigt beskrives mange problemer med hudlidelser, på grund af ektoparasitter, sårinfektioner og forbrændinger.</p>
<p>3. Projektets formål <i>Angiv de(t) formål (»immediate objectives«), som projektet i sig selv tager sigte på at indfri (maks. 3)</i></p>	<p>Projektets formål er:</p> <p>En væsentlig del af befolkningen har et basalt uddannelsesniveau, specielt blandt kvinderne, samt har viden om og erfaring med demokratisk organisering.</p> <p>Lokale sundhedskomiteer tager ansvar for sikring af basale sundheds tilbud i samarbejde med det nationale sundhedssystem, og ved uddannelse af sundhedspersonale og lokalbefolkningen sikres et bedre sundhedsniveau.</p> <p>Ved kapacitetsopbygning af YSC og etablering af lokalradio, sikres civilsamfundet bedre kommunikation og kompetance til aktivt at deltage i distriktets fremtidige udvikling.</p>
<p>4. Målgruppe og køn <i>Angiv projektets målgruppe</i></p>	<p>Målgruppen for indsatsen i VDC'erne er subsistenslandbrugere, der udgør hovedparten af projektområdets befolkning på ialt ca. 11.200 mennesker, heraf er 1.470 børn under 5 år, 3.700 unge mellem 5 og 18 år, og ca. 6.000 voksne. De tilhører stort set alle sammen de etniske grupper Tamang, Sherpa og Magar, som alle falder ind under DANIDA's definition på oprindelige folk. De opgivne tal er baseret på officielle kilder, og må på baggrund af den demografiske profil forventes at være underestimeret, specielt blandt børnepopulationen.</p> <p>En stor del af projektet henvender sig især til kvinder. Kvinderne er/vil blive organiseret i kvindegrupper, som tilbydes hjælp til organisering og uddannelse/træning. Dette vil give kvinderne mulighed for at være fælles om problemerne, og styrke deres selvtillid og selvbevidsthed som kvinder og mødre. Dette vil medføre, at kvinderne i samarbejde med mændene, vil være i stand til at deltage aktivt i udviklingsprocessen i deres lokalområde samt bidrage til fattigdomsbekæmpelsen.</p> <p>Målgruppen for den generelle folkeoplysning og demokratiseringsproces vil være et forventet antal på omkring 50.000 indbyggere i Solukhumbu og det tilgrænsende nabo-distrikt, som vil kunne modtage radiosignal fra Salleri-senderen.</p> <p>Medlemmer af YSC, samarbejdspartnere på de offentlige kontorer, ansatte projektmedarbejdere, øvrige samarbejdspartnere og sundhedsarbejdere er målgruppe for den påtænkte kompetance udbygning blandt ressourcepersoner med tilknytning til Solukhumbu distriktet og</p>

Hvor mange mænd, henholdsvis kvinder forventes projektet at komme til gode?

Vil der blive iværksat aktiviteter, der særligt tilgodeser kvindernes langsigtede behov?

Hvis ja, beskriv

udviklingsregionen. Desuden er de ansatte i lokalradioen, samt de frivillige medarbejdere målgruppe for træning og workshops vedrørende drift af lokalradio, medieteknik og journalistik.

I forbindelse med personaleansættelser, kompetance udviklende kurser og øvrige direkte projektaktiviteter, vil det blive tilstræbt at tilgodese kvinder så vidt det er muligt. Til arbejdet med kvindegrupperne, vil der udelukkende blive ansat kvinder, udfra erfaringen, at kvinder snakker bedst med kvinder, samt at seksuelle og følsomme familieproblemer ikke vil blive berørt, når en "fremmed" mand er til stede.

Vi har fokus på at især kvinderne har begrænset tid tilovers, på grund af en stor arbejdsbyrde. Kurser vil generelt blive placeret efter samråd med modtagergruppen, så det giver specielt kvinderne de bedst mulige betingelser for at deltage. Det kan blive nødvendigt at korrigere de planlagte aktiviteter på baggrund af mere detaljeret viden om rolle- og tidsfordelingen i familierne, som ventes tilvejebragt gennem den indledende survey.

5. Indikatorer for målopfyldelse

Angiv indikatorer, som gør det muligt at vurdere, hvorvidt hvert projektmål (jvf. punkt 3) efterfølgende er blevet opfyldt, f.eks.: hyppigheden af vandbårne sygdomme i projektdistriktet er faldet med x%; antallet af piger, der gennemfører folkeskolen er steget fra x% til y%, etc.

Se Nepal-matrix Bilag 7

6. Resultater

Kvalificér og kvantificér de konkrete resultater (»outputs«), som er nødvendige for at opfylde hvert projektmål (jvf. punkt 3), f.eks.: antal piger og drenge.

Se Nepal-matrix Bilag 7

der forventes at modtage undervisning, antal installerede vandpumper, etc.

7. Strategi

Er projektet innovativt og eksperimenterende?

Hvis ja, forklar

Det grundliggende i projektets udformning er at lokalbefolkningens egne ønsker for deres område skal tilgodeses, og at befolkningen derved vil føle medansvar for de aktiviteter der sættes i gang. Udgangspunktet for projektet er derfor 4 workshops, som blev afholdt i forbindelse med forundersøgelser-processen. Her fremlagde befolkningen hvad de fandt vigtigt for en god udvikling i deres lokalområde, og prioriterede hvilke aktiviteter der skulle danne baggrund for projektet.

På baggrund af disse prioriteringer, samt YSC og DIALOGOS kompetancer, tilstræbes et samspil mellem 3 indbyrdes afhængige og synergistiske elementer bestående af basal uddannelse og organisationstræning, styrkelse af sundhedstilbuddene og et kommunikationsmedie (lokalradio), som det bedste middel til styrkelse af den demokratiske proces og udvikling af civilsamfundet, ikke alene i de 3 VDC'er men i en stor del af distriktet.

ORGANISATION/UDDANNELSE

Den basale uddannelse og organisationstræning i de 3 VDC'er vil være koncentreret omkring eksisterende og nyoprettede kvindegrupper (der forventes at blive 42 ialt). Mobilisering og oprettelse vil ske i forbindelse med Base-line survey på husstands niveau. Et spørgeskema, som har fokus på kvinders situation, vil danne basis for indsatsen fra kvindefacilitatorerne og mobiliseringen af TBA'er og FCHV'er.

Kvindegrupperne tilbydes literacy-træning med integreret undervisning i demokrati og menneskerettigheder i et 6 måneders forløb med mulighed for forlængelse. Kvindegrupperne superviseres løbende gennem hele projektet, støttes i deres egen organisering og gives hjælp til saving og income-generation.

Undervisnings-indsatsen sker herefter i samspil med de to øvrige elementer. Med hjælp fra de frivillige sundhedsmedarbejdere (FCHV og TBA) tilbydes en undervisningsrække i almen sundhed og sygdom: prævention og seksuelt overførte sygdomme; vaccination, graviditet og fødsel; førstehjælp; ernæring m.v.

I forbindelse med at et emne tages op vil der i lokalradioen samtidig blive sendt udsendelser omkring samme emne. Lokalradioen udnyttes herved til fjernundervisning i de timer hvor deltagerne har mulighed for at lytte. Deltagerne mødes i grupper om aftenen, og de første 20-30 minutter bruges til at lytte til lokalradio, derefter følger den lokale facilitator op. Radiudsendelserne genudsendes om morgenen (mens kvinderne tilbereder maden). Disse udsendelser er generelle og kan samtidig aflyttes med udbytte af lytterne udenfor de 3 VDC'er. Herudover sender lokalradioen programmer om demokrati, organisering, menneskerettigheder, lokale problemer, som kan give anledning til diskussion i grupperne og blandt befolkningen.

Herudover tilbydes undervisning af mere kompetancegivende art. Ud fra prioriteringer fra workshoppene, vil der blive tilbudt undervisning i anlæg og drift af køkkenhaver (i samarbejde med DAO), installation og brug af røgfri

stoves, økonomi/management (drift af shop, organisering af usergroups). Herudover vil der være mulighed for at målgruppen selv vælger et par emner senere i forløbet. Denne undervisning, som vil være dybere og forløbe over længere tid, tilbydes ikke alle. Hver gruppe (landsby) vælger en person, og disse samles til undervisning/træning. Med støtte fra radioudsendelser (og projektfacilitator) skal den valgte person søge at videreformidle denne information, samt fungere som gruppens ressourceperson på området. I undervisningen på vedrørende køkkenhaver, vil den valgte person skulle drive en lille demonstrations-køkkenhave, og får frø og hjælp hertil.

I sidste halvdel af projektet er det tanken at gøre lokalradioen 2-vejs, ved at lade deltagerne selv producere radio: interviews, indslag fra undervisning, diskussioner m.v. Erfaringer med radioproduktion i Nepal har vist at selve processen med at producere radio, styrker selvbevidsthed, indlæring og forståelse. Samtidig har de mange lyttere udenfor de 3 VDC'er mulighed for at følge med i projektet, og det vil sikkert give anledning til diskussioner og debat. (se nepal matrix og aktivitetsskema **Bilag 7**)

SUNDHED/UDDANNELSE

Sundhedsindsatsen tager sit udgangspunkt i en styrkelse af de lokale sundhedskomiteer, således at der kan tages ansvar for områdets egen sundhedsstruktur, og således at komiteerne kan være reelle samspillere til det nationale sundhedssystem, repræsenteret lokalt ved personalet på healthpostene, og centralt ved områdets DHO. Medlemmerne af komiteerne vil blive tilbudt undervisning i management og besøge/få besøg fra områder med velfungerende sundhedskomiteer. Der stilles byggematerialer til renovering af de 2 dårlige healthposts, og i mindre omfang kurativt udstyr til rådighed, når der er etableret en fungerende og ansvarlig komitee, som kan skabe en struktur til drift og vedligeholdelse.

I tæt samarbejde med komiteer og DHO søges at definere de lokale behov for profylaktiske aktiviteter og essentiel medicin, herunder beskrive etablering af selv bærende medicinsystem ved den enkelte healthpost. Det skal gennem uddannelse og mødeaktivitet sikres at komiteerne skaber en aktiv dialog med DHO'en om almen sundhedsinformation, uddannelse, efteruddannelse og supervision af frivillige sundhedsarbejdere (FCHV og TBA). I praksis gennem en etablering af et samarbejdsorgan bestående af repræsentanter fra hver sundhedskomitee og den område-ansvarlige healthworker.

I samspil med resten af projektet og med udgangspunkt i de frivillige sundhedsarbejdere, foretages herefter en undervisningsindsats som beskrevet ovenfor, med opbakning af radioudsendelser. Øget viden i den almene befolkning om seksuelt overførte sygdomme, prævention, vaccinationer og graviditet og fødsel, sammen med større viden om organisering, og om hvordan man kan forholde sig til de nationale tilbud, vil give befolkningen større mulighed for at sætte gang i en udvikling mod bedre tilbud lokalt. Desuden vil der fra projektets side være mulighed for sammen med DHO'en, at arrangere videreuddannelse af sundhedsmedarbejdere, og støtte centrale initiativer, som eksempelvis implementering af WHO programmerne Safe Motherhood Program og Integrated Management of the Sick Child. På linie med den Nationale Nepalesiske Sundhedsplan og DIALOGOS erfaringer fra Bolivia, vil integrering af traditionel medicin i det almindelige sundhedssystem blive støttet i det omfang samarbejdet mellem sundhedskomiteerne og DHO'en

prioriterer og muliggør dette. (se nepal matrix og aktivitetskema **Bilag 7**)

LOKALRADIO/UDDANNELSE

Områdets geografiske struktur gør det besværligt og dyrt at kommunikere, og en spredningseffekt er vanskelig at opnå. Ydermere er hovedparten af befolkningen ikke i stand til at læse og skrive. For på økonomisk effektiv måde at nå langt ud i målgruppen, og opnå en stor spredningseffekt, spiller sundheds/uddannelsesprojektets organisatoriske og undervisningsmæssige del sammen med en community based radio-projekt, der både er en del af projektet, men som også kan give lokalsamfundet input til styrkelse af demokrati og civilsamfund. For projektet betyder det en effektivisering af udbyttet, men betyder også, at et væsentligt instrument for udvikling – en basal radiostation – som efter projektets udløb er implementeret, og kan bruges selvstændigt af lokalsamfundet.

Lokalradioen, vil på baggrund af et feasibility-study, som DIALOGOS/YSC har fået foretaget af Radio Nepals tekniske chef Ram Kharki, opbygges med et primitivt studie i Salleri med radiolink til 100W FM sender på en bjergtop syd for Salleri, hvorfra der sendes til projektområdets 3 VDC'er, samt størstedelen af det sydlige Solukhumbu-distrikt og den nordlige del af Okaldhunga-distriktet sydpå.

Lokalradioen organiseres fra starten med en selvstændig struktur, for at sikre medansvar og medindflydelse fra indbyggerne i dækningsområdet, samt en langsigtet bæredygtighed. Ved hjælp af en lokal nepalesisk facilitator (med erfaring i opbygning af community-radio) og 1 assistent gennemføres mobilisering og organisering. Gennem kontakter med lokale ressourcepersoner og via workshops, indkredses alle grupper i radioens dækningsområde, som kunne have interesse i at arbejde med lokalradio. Sammen med repræsentanter for de 3 VDC'er og det regionale udviklingsråd sammensættes en bestyrelse, så alle grupper er repræsenteret, og radioen herved har en meget bred demokratisk basis. Herefter sker ansættelse af personale, opbygning af radio, og der gennemføres workshops/træning af personale og frivillige medarbejdere. Der indgås samarbejdsaftale/kontrakt om sendetider og udsendelser. Til gengæld herfor får radioen dækket sine basis-omkostninger, der dog nedtrappes i slutningen af perioden, hvor der sker en endelig overdragelse af selve radio-stationen. Lokalradioen animeres til fra starten at skabe sin egen profil, og ved hjælp af frivillige og ressourcepersoner og -grupper fra hele distriktet, at lave udsendelser til hele distriktet.

Efter 9-10 måneder skulle radioen være klar til at gå i luften, og netop på dette tidspunkt har uddannelses/sundhedsprojektet i de 3 VDC'er brug for uddannelses-udsendelser, og er i stand til at levere basismaterialet til disse. Disse udsendelser vil danne "ryggrad" i radioen, og vil give radioen mulighed for at få en struktureret hel sendeflade fra første sendedag. Disse udsendelser kan lokalradioen så selv supplere op med lokalt stof, debat udsendelser på lokale sprog m.v., idet det stort set er omkostningsfrit at udvide sendetiden, så lang tid arbejdet med udsendelserne udføres af frivillige. Samtidig vil radioen indgå i et netværk af nepalesiske community broadcastere, og kunne trække på udsendelser og erfaringer herfra. Desuden gennemføres lytterundersøgelser og evalueringer for at få tilpasset sendefladen.

I sidste halvdel af projektet vendes kommunikationen fra de 3 VDC'er, og radioen sender indslag fra området og projektet, debat, mv. hvor deltagerne selv kommer til orde og selv producerer radio. Store dele af distriktet får hermed lejlighed til at følge projektet og diskussionerne herfra, og debatten vil sikkert forplante sig langt ud i området. Denne debat og den forbedrede kommunikationsmulighed vil klart forbedre civilsamfundets muligheder for at være aktive medspillere. Lokalradioen vil på effektiv måde forstærke udbyttet af arbejdet i de 3 VDC'er, som omvendt vil hjælpe lokalradioen fra start, hurtigt skabe en informationsstrøm og debat i hele radioens dækningsområde. (se nepal matrix og aktivitetskema, samt implementeringsplan for lokalradio **Bilag 7**).

Det er en del af strategien for hele projektet, at der sker en væsentlig kapacitetsopbygning af YSC og lokalradioen, så hele distriktet ved projektets udløb står med en stærk velfungerende NGO og velfungerende og en uafhængig lokalradio, som vil komme hele distriktet til gode.

For at sikre deltagelse, accept og koordinering, nedsættes en samarbejdskommitte med deltagelse af YSC og repræsentanter for de 3 VDC'er, det regionale udviklingsråd, DHO, DAO, m.v., hvor samarbejde og afstemning af strategi kan foregå

I løbet af projektperioden vil en høj grad af medinddragelse og medindflydelse på projektets aktiviteter synliggøre vigtigheden af at organisere sig, planlægge samt arbejde demokratisk, og sikre en grundlæggende træning heri. Desuden skal der sikres en opkvalificering af samarbejdspartneren og lokalradiostation, med henblik på at fastholde og videreudvikle de etablerede strukturer og ressourcer. Så vidt det er muligt skal medarbejdere rekrutteres fra lokalområdet for derigennem at tilføre området større uddannelsesmæssig kapacitet.

I projektområdet vil undervisning og dygtiggørelse hovedsageligt tilføres kvinder og mænd som bliver i området, og derved øger den lokale kompetence. På længere sigt vil dette føre til at befolkningens selvtillid og tro på egen indflydelse i forhold til områdets udvikling, styrkes. Herved vil befolkningen blive i stand til, gennem sammenhold og organisation, at styrke sundhedsaktiviteter, uddannelse og ernæringsgrundlag.

For fortsat at have tæt samarbejde med befolkningen og løbende at have mulighed for at evaluere og korrigere projektforløbet, vil der årligt afholdes workshops i de 3 VDC'er.

8. Komparative fordele

Angiv ansøgerens komparative fordele i forhold til projektet (dvs. fordelene ved, at de planlagte projektaktiviteter varetages af ansøgeren og dens partner)

Det udvalgte område er en udviklingssvag "lomme" i distriktet Solukhumbu, hvor der i den nordlige del og omkring distriktets administrationsby, Salleri, har været en del udviklingsaktivitet. Denne aktivitet har ikke haft megen afsmittende effekt i projektområdet. Der er praktisk taget ikke nogen udviklingsorganisationer som har arbejdet eller har aktuelle planer om at arbejde i området. Vores samarbejdspartner, YSC, en af de få reelle NGO'er i distriktet, har en hel del erfaring på development-området, men har ikke kapacitet til alene at gå i gang med et projekt som dette. Områdets behov, belyst både ved undersøgelsesbesøg samt input fra workshops, er meget sammenfaldende med de behov, som DIALOGOS igangværende projekter i Bolivia søger at afhjælpe. DIALOGOS erfaringer i sundheds/ernæring/organisations- projekter samt projektstyring kan derfor overføres. DIALOGOs Nepalgruppe besidder en bred erfaring på alle

	<p>projektets områder.</p> <p>DIALOGOS og YSC har i starten af 2001 igangsat to mindre projekter sammen, og samarbejde, regnskabs- og rapporteringsrutiner er afprøvet. YSC har et stort potentiale, og i samarbejde med DIALOGOS, og en omhyggelig udført kapacitetsopbygning, vil vi kunne få gennemført dette projekt med godt resultat.</p> <p>Denne overførsel af viden og kapacitetsudvidelse vil skabe et langt stærkere YSC, som vil være en væsentlig faktor i distriktets politiske liv og fremtidige udvikling.</p> <p>Vi har sammen med YSC oparbejdet et stort detailkendskab til området. Et kendskab som ikke blot ligger hos Nepalgruppens medlemmer, men som er dokumenteret i rapporter, facts- og billedarkiv. Dette detailkendskab samt den indarbejdede brug af internet og e-mail gør det muligt at følge projektet nøjere end tidligere. Alle har umiddelbar internetadgang til alle arkiver, nye oplysninger og rapporter.</p>
<p>9. Folkelig deltagelse <i>Har målgruppen været inddraget i identifikationen og forberedelsen af projektet?</i></p> <p><i>Hvis ja, beskriv – specificér kvindernes involvering</i></p> <p><i>Hvorledes vil målgruppen blive inddraget i gennemførelsen af projektet? – Specificér kvinders inddragelse</i></p>	<p>Som tidligere nævnt, har vi ved vores forundersøgelse i april 2000 gennemført 4 meget velbesøgte workshops, en i hver af de 3 VDC'er og 1 samlet med deltagelse af repræsentanter fra de 3 foregående workshops. Deltagerne skulle søge at indkredse problemer og indsatsmuligheder i områdets udvikling, og diskussionen var emneopdelt- Landbrug/ernæring, sundhed, kvinder og uddannelse. Grupperne roterede, så alle fik lejlighed til at ytre sig. Deltagelsen af kvinder var over 50%, og mange kvinder var leder af grupper og fremlagde gruppernes synspunkter for hele forsamlingen. Resultaterne fra disse workshops har dannet baggrund for dette projekt.</p> <p>Disse workshops vil blive gentaget hvert år, når DIALOGOS repræsentanter er i området, dels for at få feed-back om problemer og ønsker om nye aktiviteter, men også for at styrke indbyggernes egen dialog om områdets udvikling og øge "fællesskabsfølelsen" for området og projektet. Sammen med uddannelsen i organisation vil dette styrke lokalsamfundets muligheder for at deltage i den demokratiske proces.</p> <p>Der indføres en slags ankeinstans, hvor enkelte indbyggere eller grupper kan rette henvendelse, hvis der er noget i projektet de er utilfredse med. Disse indsigelser vil herefter blive taget op på evalueringsmøder. I området er der på grund af de store familie-klaner og etniske grupperinger ofte beskyldninger, med rette og urette, om nepotisme og personlig vinding ved fællesprojekter. For at give mulighed for at sådanne forhold kan komme frem, i stedet for at skabe problemer for projektets aktiviteter, har vi ment at det var fornuftigt med denne ankemulighed. Desuden demonstreres herved den demokratiske klageret i praksis.</p> <p>Lokalradioen er fra starten selvstændigt organiseret, og dens bestyrelse, medarbejdere og frivillige vil søge at få alle i distriktet til at deltage og komme til orde i radioen.</p> <p>Lokalradioen vil i sidste halvdel af projektperioden blive 2-vejs, d.v.s. at indbyggerne i de 3 VDC'er selv vil være aktive i radioen, ved at lave små programmer, interviews, indlæg, debat. Især kvindegrupper vil søges</p>

inddraget i dette.

I undervisningsdelen vil målgruppen i sidste halvdel af projektet selv kunne komme med forslag til relevante undervisningsemner, som projektet vil søge at opfylde.

En stor del af projektet henvender sig især til kvinder. Ved at tilgodese kvindernes behov, vil de kunne styrke den folkelige deltagelse i udviklingsprocessen, som igen vil bidrage til fattigdomsbekæmpelse.

Den folkelige deltagelse sikres her ud over ved regelmæssige møder og evalueringer, ligesom samarbejdspartnere regelmæssigt mødes for at planlægge fællesaktiviteter.

10. Ansvars- og opgavefordeling

Gør rede for ansvars- og kompetencefordelingen mellem organisationen og den lokale samarbejdspartner

DIALOGOS har det overordnede ansvar for projektets implementering, økonomi og administration i forhold til DANIDA. Dette varetages på faste kvartalsmøder i Nepalgruppen i Danmark og i øvrigt på ad-hoc-møder. I Nepalgruppen, som er ansvarlig overfor DIALOGOS bestyrelse, udpeges en regnskabsfører samt en ansvarlig for hver af projektets hovedkomponenter, således at DIALOGOS er dækket fagligt ind i forhold til disse.

YSC er daglig leder af projektet og den direkte ansvarlige for projektimplementering og administration. YSC er ansvarlig overfor DIALOGOS, hvortil sendes kvartalsvise rapporter og regnskab. YSC og samarbejdspartnere vil gennem samarbejdsaftaler være gensidigt ansvarlige på de områder, hvor de samarbejder. Samarbejdsaftaler med offentlige myndigheder vil specielt tage sigte på at forpligtige disse på et ansvar i forhold til de i projektet uddannede ressourcepersoner.

Lokalradioen vil fra starten være selvstændigt organiseret, med egen bestyrelse og station-manager. I projektperioden er der ved indgåelse af samarbejdsaftale/kontrakt sikret at lokalradioen sender de ønskede undervisningsudsendelser og projektinformationer på de ønskede tidspunkter. YSC har ansvaret for at kontraktvilkårene overholdes. I begyndelsen af 2005 er planlagt endelig overdragelse af selve radiostationen.

Se i øvrigt Samarbejdsaftale mellem YSC og DIALOGOS, **Bilag 8**.

11. Miljø

Forventes projektet at have miljømæssige konsekvenser – positive eller negative?

Hvis ja, beskriv

Miljø- og ressourcebevidsthed vil være et gennemgående tema i undervisning og tilknyttede radio-udsendelser. YSC er allerede meget miljøbevidst, og har oprettet flere såkaldte green-clubs for unge, for at påvirke dem til en mere miljørigtig tankegang. Hele projektet må derfor forventes at have en stor positiv indvirkning på miljøet.

Selve projektet vil i øvrigt som væsentligst et undervisningsprojekt ikke påvirke miljøet i negativ retning.

12. Bæredygtighed

Beskriv de planer, der foreligger for lokal over-

Kvindernes voksende selvtillid, organisering, uddannelse/træning og demokratiseringserfaringer vil blive givet videre med modermælken og opdragelsen af deres børn, der derved vil få en forståelse af den folkelige

tagelse af de iværksatte aktiviteter, herunder hvem, der overtager ansvaret for aktiviteterne og hvem, der fremover finansierer dem

Beskriv i hvilken grad målgruppen ved projektets afslutning forventes at være i stand til på egen hånd at videreføre igangsatte aktiviteter (såvel økonomisk, teknisk som organisatorisk)?

Angiv, om man ved projektets afslutning forven-

spredning af udviklingsprocessen og vil derfor være bæredygtig i generationer fremover.

Den basale uddannelse i sundhed, førstehjælp og hygiejne for promotorer og kvindegrupper vil bestå i lang tid. Med vægt på den traditionelle medicin er det DIALOGOS erfaring, at sundhedspromotorerne vil have stor folkelig opbakning, og deres indsats vil derfor være varig.

Sundhedskomponenten med uddannelse af frivillige sundhedsarbejdere har DIALOGOS gode erfaringer med i hidtidige projektforsøg, og de lokale sundhedsmyndigheder, DHO, har givet udtryk for at de vil være i stand til at tage vare på dette samt styrkelsen af det eksisterende health-post-system. VDC'erne har øgede økonomiske midler, og vil være i stand til overtage nogen drift og supervision efter projektets udløb. Health-post Management Committees, med indtægter fra health-post besøg og medicinsalg er på linie med den officielle politik på området, og vil være i stand til at opretholde forbedrede forhold omkring deres health-post.

For at sikre bæredygtigheden, vil man gennem forhandlinger med VDC'erne, DHO, DAO og andre søge at sikre at der i deres budgetter afsættes et beløb til forsat supervision og efteruddannelse af de ressourcepersoner projektet uddanner.

YSC vil være meget styrket af projektet, og have en stor faglig erfaring og kapacitet, som vil komme hele distriktet til gode. De vil ved projektets udløb være i stand til at støtte og rådgive vedrørende organisation, og der forventes opbygget et centralt viden- og ressourcecenter.

Sammen med bestyrelsen for lokalradioen vil YSC og DIALOGOS udforme en strategi for udfasning og bæredygtighed. Lokalradioen er baseret på frivillig arbejdskraft, og har derfor relativt beskedne driftsomkostninger. Der er forskellige muligheder for indtægter:

Flere lokale regeringskontorer har givet udtryk for at ville benytte radioen til informationskampagner og har midler hertil.

Follow ups til Nationale kampagner – AIDS, girl trafficking

Dokumentation fra nationale institutter af kultur og musik

Commercials fra lokale erhvervsdrivende

Lokale annoncer dødsannoncer, brylluper m.v.

INGO'erne der køber airtime på radioen. Der arbejder en del INGO og NGO'ere i den nordlige del af distriktet. Det er forholdsvis billigt med et radio-link at udbrede radioens sendeområde. Gennem kontakt med disse organisationer vil vi søge et samarbejde til gavn for begge parter.

Inden projektets udløb vil vi søge at skaffe lokalradioen sponsorer, og vi har allerede flere kontakter, som har stillet sig positive.

Der forventes ikke at projekt-rammen skal udbygges, men på baggrund af evalueringsforløbene kan der opstå behov for fokuseret støtte til

ter yderligere tilskud fra Danida. Hvis ja, med hvor stort beløb (i DKK) og i hvor mange år?

enkeltelementer.

13. Evaluering

I tilfælde af, at der søges om tilskud til evaluering, giv da en kort begrundelse herfor

Under hensyn til budgettes størrelse, har vi i afsat midler til en intern evaluering, hvor et medlem af Nepalgruppen sammen med en nepalesisk konsulent besøger projektet i sidste halvår af projektet. De vil sammen udforme en evalueringsrapport.

14. Væsentlige risici

Angiv forhold, der kunne hindre opnåelsen af projektet eller forsinke projektgennemførelsen væsentligt

Den svage økonomi i landet vil altid være en risikofaktor for de fleste projekter, der kræver lokalt input.

Den lokale funktion af sundhedssystemet er meget afhængig af det skiftende personale der ansættes. Respekten omkring samarbejdet med sundhedspromotorer og den traditionelle medicin har centrale myndigheders opbakning og skulle derved være sikret, selvom der kan komme perioder, hvor det lokale sundhedspersonale ikke udviser samme entusiasme. Vi har fuld opbakning fra de lokale regeringskontorer i øjeblikket, men de øverst ansvarlige personer i hvert kontor kan blive skiftet ud, og set over en 4 års periode kan meget ske. Distriktet overgår til local self-governance og DDC, District Development Committee, overtager megen styring. Vi har et usædvanligt godt forhold til DDC chairman, Angnima Lama, og dette skulle gøre det væsentligt nemmere, at få løst eventuelle problemer.

Ifølge vores politiske kontakter og kontakter i medieverden skulle vi i øjeblikket være sikker på at opnå radiolicens til at sende, men den politiske situation kan vende.

Den maoistiske oprørsgruppe, som de sidste 5 år har skabt problemer forskellige steder i Nepal (hovedsageligt vestpå), er ikke særlig aktiv i området. Vores kontaktpartnere CARE-NEPAL og MS-NEPAL, som begge arbejder i områder med stor maoistaktivitet, rapporterer ikke om større problemer med dette. Dette projekt, har kun kortvarigt udsendte danskere, og arbejdet foregår via nepalesisk samarbejdspartner og ansatte. Ydermere er der hovedsageligt tale om et undervisningsprojekt, med små materielle investeringer. Selvom en lokalradio kunne være mål for maoister, gør opbygningen med studie i hovedbyen med link til sender, det ret umuligt at overtage. Projektet vurderes derfor ikke til at være særligt følsomt. Hvis problemerne med maoister skulle tage til, ville det måske kunne skabe problemer for vores projekt. Omvendt er et sådant projekt vigtigt for

området, idet der uden udviklingsmuligheder vil være grobund for maoistisk aktivitet på grund af voksende utilfredshed med livsvilkårene. Projektet vil være med i en udvikling, som vil forstærke den demokratiske proces i området.

Hen mod afslutningen af arbejdet med denne ansøgning, skete de voldsomme begivenheder omkring det nepalesiske kongehus. Situationen synes dog idag den 14/6 at være normaliseret igen, men vi vil selvfølgelig følge udviklingen nøje.

Sted/dato: _____

Underskrift: _____

Navn: _____

ANSØGNINGSSKEMA TIL UDVIKLINGSPROJEKT

Budget- og Finansieringsplan

1. Investeringer 179.000

Renovering og forbedring af YSC kontorlokaler	25.000
Kontorudstyr mv. Kontormøbler, telefonanlæg, fotokopimaskine, computer og printere (til udskiftning i løbet af perioden), og diverse småting	50.000
Materialer til renovering af 2 healthposts	25.000
Diverse kurativt udstyr, bærer, m.v. til healthposts	20.000
Vaccinekøleskab, soldrevet	20.000
100 stk windable, batteriløse radioer og 15 kassettebånd-afspillere til udlån til lyttegrupper	39.000

2. Udsendte medarbejdere 394.000

Korttidsudsendte med konkret fagligt input til projektet 7md Radioprojekt 3 mdr, øvrige del 4 mdr	245.000
Flyrejser DK-Nepal a 10.000	70.000
Vaccinationer og forsikringer	17.000
Diæter 160/dag	34.000
Lokal transport og ophold	28.000

3. Lokale medarbejdere 907.000

Alle lokale lønninger tillægges omkostninger og forsikring for ulykke og sygdom ialt 18%	
1 Project-manager 2800/md i 48 md	
1 bogholder 1200/md i 48 md	
1 sekretærer 900/md i 48 md	277.000
1 kontaktperson og praktisk medhjælp i Kathmandu 500/md i 48 md	28.000
2 fieldkoordinatorer 1700/md i 48 md	193.000
2 assistenter 700/md i 48 md	80.000
Non-Formal-Education. Et team bestående af op til 20 facilitatorer og 3 supervisors. Antallet reguleres i takt med behovet. Samtlige lønomkostninger er af YSC opgjort til 3.500 kr. pr. 6 måneders kursus. Ialt 42 kurser, hvoraf halvdelen skønnes forlænget til 9 måneder	219.000

Eksterne konsulenter for kapacitets- opbyggende kurser for YSC	60.000
Eksterne konsulenter for faglige kurser for sundhedspersonale	50.000

4. Aktivitets- og driftsudgifter **841.000**

Leje af lokaler i centrum af området som basis For ansatte, kursussted, depot m.v.	45.000
---	--------

Opbygning af lokalradiostation incl. trænings- udgifter (se Bilag 9 for specificeret budget)	281.000
Driftstilskud til radio (se Bilag 9)	230.000
Rejseudgifter for personale	60.000

Kursusudgifter for NFE, Kursusmaterialer, Lamper, petroleum, incl. bærertransport 2.000 kr. pr kursus	110.000
---	---------

Kursusudgifter til øvrige kurser, Kursus- materialer, petroleum, te m.v. incl. bærer- transport	115.000
---	---------

5. Lokal administration **110.000**

Kontorhold, kommunikation, el, m.v.	85.000
Lokal revision og juridisk bistand	25.000

6. Projektrelateret oplysning i Danmark **173.000**

Andebølle højskole.
Dialogos har samarbejde med
Andebølle højskole vedrørende Bolivia, hvor
Danida har givet tilskud til oprettelse af etårigt
kursus-forløb med undervisning i ulandsproble-
matik, landekendskab samt 1 måneders ophold
i projektområdet. Undervisningen i DK fore-
stæes af medie- og ulandsfarne højskolelærere.
Der produceres artikler, radio og video.
I forlængelse af dette samarbejde søges om
tilskud til 1 måneders ophold og rejse for lærer
som forberedelse til kursusforløb om Nepal

	50.000
--	--------

Filmprojekt, se Bilag 10 for nærmere beskrivelse. Beløbet er fastlagt i samarbejde med Projektrådgivningen	123.000
---	---------

7. Projekttilsyn**8. Evaluering****70.000**

Under henvisning til punkt 13 Evaluering, har vi valgt en intern evaluering i sidste halvår af projektet, hvor vi påregner et evalueringsteam bestående en nepalesisk konsulent og et medlem af Nepalgruppen. udgiften dækker løn for en person, rejse, vaccination, diæter, honorar nepalesisk konsulent, lokale rejse- og opholdsudgifter samt udgifter ved rapport-skrivning

70.000

9. Andre udgifter**Subtotal****2.674.000****10. Uforudsete udgifter****267.000**

Beregnet som 10% af 2.674.000

11. Subtotal**2.941.000****12. Administration i Danmark****221.000**

Beregnet som 7,527% af punkt 11

13. Total**3.162.000****ANSØGNINGSSKEMA TIL UDVIKLINGSPROJEKT****AktivitetsPlan****Se Nepal-matrix, Bilag 7**